



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Start-Up Plus - afaceri de succes in Regiunea Sud- Muntenia

Cod SMIS – 106932

**Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014-2020**

Caracteristici generale

- * Program Operational: **POCU 2014-2020;**
- * **Axa Prioritara 3 - Locuri de munca pentru toti;**
- * **Obiectivul tematic 8:** Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor;
- * **Prioritatea de investiții 8.iii:** Activități independente, antreprenariat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare;
- * **Obiectivul specific 3.7:** Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană;
- * **Apel de proiect: România Start Up Plus;**

POCU/82/3/7/Cresterea ocuparii prin sustinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana;

Caracteristici Proiect

- * Regiunea de implementare – **Sud Muntenia;**
- * Judete: **Arges; Calarasi; Dambovita; Giurgiu; Ialomita; Prahova; Teleorman;**
- * Durata proiect: **33 luni;**
- * Perioada de implementare: **Aprilie 2018 – Ian 2021;**
- * Buget proiect: **7.744.499,77 lei (aprox. 1,7 mil. de euro);**
- * **Partenerii din proiect:**
 - **Lider de parteneriat (S) - Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane;**
 - **Partener 1 - Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor;**
 - **Partener 2 - Metodo Studii Consultanța Romania;**

Obiective proiect

- * **Obiectivul general** al proiectului este dezvoltarea antreprenoriatului in regiunea Sud Muntenia si imbunatatirea nivelului de competente manageriale si antreprenoriale ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri si ocupare.
- * **OS 1** - Imbunatatirea nivelului de competente prin furnizarea de programe de pregatire profesionala in domeniul antreprenoriatului pentru 300 de persoane din regiunea de implementare a proiectului.
- * **OS 2** - Dezvoltarea antreprenoriatului in regiunea Sud Muntenia prin infiintarea a 36 de afaceri noi in regiune si asigurarea de servicii suport pentru dezvoltarea afacerilor nou create.
- * **OS 3** - Crearea a minimum 72 de noi locuri de munca in cadrul afacerilor nou infiintate in cadrul proiectului.
- * **OS 4** - Dezvoltarea unui incubator de afaceri virtual care sa faciliteze dezvoltarea si promovarea afacerilor nou create.

Grupul tinta din proiect

- * **Grupul tinta (GT) vizat in proiect este format din 300 persoane fizice** (someri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca), care intentioneaza sa infiinteze o afacere nonagricola in mediul urban, in regiunea Sud Muntenia.
- **50% someri peste 18 de ani;**
- **30% persoane inactive - studenti si persoane casnice peste 18 ani;**
- **20% persoane peste 18 ani, care au un loc de munca si infiinteaza o afacere in scopul crearii de noi locuri de munca;**
- * **GT trebuie sa aiba resedinta / domiciliul in mediul rural / urban, in regiunea Sud Muntenia.**
- * **Nu vor face parte din GT tinerii NEETs, cu varsta intre 16 - 24 ani.**

Indicatori Proiect

ID Indicator	Denumire indicator	Total
4S11	Persoane care beneficiaza de sprijin, din care: someri & inactivi / angajati, inclusiv persoane care desfasoara o activitate independenta	300
4S10	Locuri de munca create si existente urmare a sprijinului primit de someri si inactivi / persoane angajate la 6 luni dupa terminarea sprijinului	72
4S9	IMM-uri create si functionale la 6 luni dupa terminarea sprijinului	36

Activitati proiect (1)

A1 - Management de proiect si activitati suport pentru managementul de proiect (Apr 2018 – Ian 2021)

Sa 1.1 - Management de proiect;

Parteneri implicati – IDRUC;

Sa 1.2 - Activitati suport pentru managementul de proiect - Financiar, Raportare, Achizitii, Informare si Publicitate;

Parteneri implicati – IDRUC, CMC, Metodo;

Activitati proiect (2)

A2 - Formare antreprenoriala; (Apr 2018 – Mar 2019)

Sa 2.1 - Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului; **(Apr 2018 – Ian 2019)**

Parteneri implicati:

- **IDRU – va informa publicul din Teleorman, Calarasi si Giurgiu;**
- **CMC – va informa publicul din Prahova si Ialomita;**
- **Metodo – va informa publicul din Dambovita si Arges;**

Rezultate:

- **300 de persoane informate cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta;**

Activitati proiect (3)

Sa 2.2 - Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala; **(Apr 2018 – Nov 2018)**

Parteneri implicati:

- **IDRU – va selecta aprox. 100 de persoane din Teleorman, Calarasi si Giurgiu;**
- **CMC – va selecta aprox. 100 de persoane din Prahova si Ialomita;**
- **Metodo – va selecta aprox. 100 de persoane din Dambovita si Arges;**

Rezultate:

- **300 de persoane selectate in vederea participarii la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala;**

Activitati proiect (4)

Sa 2.3 - Derularea programului de formare antreprenoriala; (Iun 2018 - Nov 2018)

Se vor organiza 12 sesiuni de formare - Competente Antreprenorale (cf OG 129/2000) - 60 de ore formare profesionala / sesiune.

Parteneri implicati:

- **IDRU – 4 sesiuni de formare antreprenoriala, cu o medie de 25 de cursanti per grupa, in Teleorman, Calarasi si Giurgiu;**
- **CMC – 4 sesiuni de formare antreprenoriala, cu o medie de 25 de cursanti per grupa, in Prahova si Ialomita;**
- **Metodo – 4 sesiuni de formare antreprenoriala, cu o medie de 25 de cursanti per grupa, in Dambovita si Arges;**

Rezultate:

- **300 de persoane formate, care au obtinut certificate de absolvire a cursurilor de formare antreprenoriala, recunoscute de ANC;**
- **300 de planuri de afaceri elaborate de participanti in cadrul cursurilor de formare antreprenoriala;**

Activitati proiect (5)

Sa 2.4 - Selectarea planurilor de afaceri care vor fi finantate in cadrul proiectului; (Nov 2018 – Ian 2019)

Parteneri implicati – IDRUI, CMC, Metodo;

Rezultate:

- **1 concurs de idei de afaceri;**
- **max. 300 de planuri de afaceri inscrise in competitia de planuri de afaceri;**
- **max 10% din planurile de afaceri inscrise in competitie vor fi acceptate de la persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala din proiect;**
- **36 de planuri de afaceri selectate pentru finantare;**

Activitati proiect (6)

Sa 2.5 - Efectuarea de stagii de practica; (Feb 2019 – Mar 2019)

Stagiul va avea o durata de 40 de ore si se va desfasura la sediul social sau la punctul de lucru al intreprinderii selectate pt practica.

Parteneri implicati:

- **IDRU - va facilita realizarea stagiului de practica pt 14 beneficiari;**
- **CMC - va facilita realizarea stagiului de practica pt 12 beneficiari;**
- **Metodo - va facilita realizarea stagiului de practica pt 10 beneficiari;**

Rezultate:

- **36 de rapoarte de stagii de practica aferente stagiului efectuat de persoanele ale caror planuri de afaceri au fost selectate in vederea acordarii de ajutor de minimis;**

Activitati proiect (7)

A3 - Implementarea planurilor de afaceri finantate

Sa 3.1 - Furnizarea, de catre administratorul schemei de antreprenoriat, serviciilor personalizate de consiliere / consultanta / mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri; **(Apr 2019 – Iunie 2019)**

Parteneri implicati:

- **IDRU - asigura consiliere/consultanta/mentorat pt 14 beneficiari;**
- **CMC - asigura consiliere/consultanta/mentorat pt 12 beneficiari;**
- **Metodo - asigura consiliere / consultanta / mentorat pt 10 beneficiari;**

Rezultate:

- **36 sesiuni individuale de consiliere / consultanta / mentorat organizate, cate una pt fiecare beneficiar de ajutor de minimis;**

Activitati proiect (8)

Sa 3.2 - Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului; **(Apr 2019 – Iunie 2019)**

Parteneri implicati:

- **IDRU - asigura infiintarea si demararea pt 14 intreprinderi; (Teleorman, Calarasi si Giurgiu);**
- **CMC - asigura infiintarea si demararea pt 12 intreprinderi (Prahova si Ialomita);**
- **Metodo - asigura infiintarea si demararea pt 10 intreprinderi (Dambovita si Arges);**

Rezultate:

- **36 intreprinderi noi infiintate;**

Activitati proiect (9)

Sa 3.3 - Monitorizarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate; (Aprilie 2019 – Iunie 2020)

Parteneri implicati:

- **IDRU - va monitoriza un numar de 14 afaceri (Teleorman, Calarasi si Giurgiu);**
- **CMC - va monitoriza un numar de 12 afaceri (Prahova si Ialomita);**
- **Metodo - va monitoriza un numar de 10 afaceri (Dambovita si Arges);**

Rezultate:

- **36 planuri de afaceri implementate / IMM-uri create si functionale;**
- **72 de locuri de munca nou create;**
- **36 de rapoarte complete de monitorizare a implementarii planului de afaceri;**

Activitati proiect (10)

- * **Sa 3.4** - Decontarea de catre administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului; **(Aprilie 2019 – Iunie 2020)**

Parteneri implicati:

- **IDRU - va acorda 14 subventii (micro-granturi) in valoare de max. 33.333 euro pt 14 afaceri nou infiintate (TR, CL si GR);**
- **CMC - va acorda 12 subventii (micro-granturi) in valoare de max. 33.333 euro pt 12 afaceri nou infiintate (Prahova si Ialomita);**
- **Metodo - va acorda 10 subventii (micro-granturi) in valoare de max. 33.333 euro pt 10 afaceri nou infiintate (Dambovita si Arges);**

Rezultate:

- **36 subventii (micro-granturi) in valoare de max. 33.333 euro acordate pt 36 afaceri nou infiintate in regiunea Sud Muntenia;**

Subventia (micro-grant) se va acorda in doua transe:

Transa I - max. 75% din valoarea ajutorului de minimis, aprobat pe baza planului de afaceri selectat castigator, prevazut in contractul de subventie.

*** Valoarea max. pt. Transa I - 111.000 lei (aproximativ 25.000 euro).**

Transa II - diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis, dupa ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ca a realizat din activitatea curenta, in max. 12 luni, venituri reprezentand minimum 30% din valoarea transei initiale. In cazul in care acest termen nu este respectat, transa finala nu se mai acorda.

*** Valoarea max. a transei finale - 37.000 lei (aproximativ 8.333 euro).**

Activitati proiect (11)

A4 - Monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora (Iulie 2020 – Dec 2020)

Parteneri implicati:

- **IDRU - va monitoriza un numar de 14 afaceri (TR, CL si GR);**
- **CMC - va monitoriza un numar de 12 afaceri (Prahova si Ialomita);**
- **Metodo - va monitoriza un numar de 10 afaceri (Dambovita si Arges);**

Rezultate:

- **36 de rapoarte complete de monitorizare a sustenabilitatii afacerilor nou create in regiunea Centru;**

Activitati proiect (12)

A5 - Realizarea analizei mediului antreprenorial in regiunea Sud Muntenia; (Iulie 2018 – Ian 2021)

Parteneri implicati – IDRUI, CMC, Metodo;

Rezultate:

- **min. 14 interviuri structurate cu antreprenori relevanti din regiunea Sud Muntenia;**
- **300 chestionare aplicate membrilor GT;**
- **un raport de analiza a mediului antreprenorial din regiunea Sud Muntenia;**

Contact

METODO – pentru Dambovită și Argeș;

Vlad Ioana Andreea – Coordonator Partener;

Telefon: 0723 224 444

E-mail: ioanavlad@metodogrupo.com

Ioniță Simona – Responsabil informare și selecție GT P2

E-mail: simonaionita@metodogrupo.com